

開催月	開催日	開催日備考	議題	日本JCに対して	関東地区に対して	備考
11月	18日(火)	第3回理事予定者会議 終了後	全国大会理事長指針説明・招致理念発表・今後の進め方確認・各小会議職務分掌の確認			
12月	22日(月)	第4回理事予定者会議 終了後	全運参考資料確認・招致理念について意見交換・各小会議今後の進め方確認		役員会オブザーブ 12月17日14:00～ 場所未定	対象:全国大会招致会議構成メンバー
1月	27日(火)	第1回理事会 終了後	招致理念意見交換・各ファンクション会場検討・運輸宿泊検討・記念事業検討・PRムービー構成検討	1月京都会議説全国大会明会ブース訪問	第1回会員会議所会議にて決議	ブース訪問対象:担当副理事長・常任・推進委員会 地区会員会議所対象:理事
2月	16日(月)		招致理念意見交換・各ファンクション会場検討・運輸宿泊検討・記念事業検討・PRムービー構成検討	2月最終週(予)に予備立候補届出書提出(理事長)@東京JC会館	地区会長に押印依頼(届出書)	
3月	16日(月)		招致理念意見交換・各ファンクション会場検討・運輸宿泊検討・記念事業検討・PRムービー構成検討	埼玉中央JC対話集会 オブザーブ 28日(予)		対象:全国大会招致会議構成メンバー
3月	24日(火)	第3回理事会 終了後	各ファンクション会場最終検討・運輸宿泊最終検討・記念事業最終検討・PRムービー構成検討			
4月	20日(月)		各ファンクション会場確認・運輸宿泊確認・記念事業確認・PRムービー確認	広島JC対話集会 オブザーブ 25日(予)		対象:全国大会招致会議構成メンバー
"	28日(火)	第4回理事会 終了後	各項目とりまとめ・全体精査・PRムービー確認			
5月	14日(木)		主管立候補届出書完成・精査 対話集会・現地調査 勉強会			
"	26日(火)	第5回理事会 終了後	対話集会・現地調査 勉強会・PRムービー完成	5月最終週(予)に本立候補届出書提出(理事長)@東京JC会館	地区会長に押印依頼(届出書)	
6月	8日(月)		対話集会・現地調査 勉強会			
	15日(月)		対話集会リハーサル①			
"	23日(火)	第6回理事会 終了後	対話集会・現地調査 勉強会			
"	29日(木)		対話集会リハーサル②			
7月	1週目 数回		対話集会直前リハーサル③・現地調査最終確認 各種打ち合わせ			
"	1週目平日(予定)		対話集会・現地調査 本番			
"	6日(月)		対話集会・現地調査反省会	理事会スピーチ(横浜)		理事オブザーブ
8月	25日(火)	第8回理事会 終了後	次年度への報告とりまとめ			
9月		※9月以降は必要に応じて	次年度への引き継ぎ準備	常任理事会スピーチ(JC会館)・理事会スピーチ(八戸)		理事オブザーブ