

開催月	開催日(予定)	開催日備考	議題	日本JCに対して	関東地区に対して	備考
11月	18日(火)	第3回理事予定者会議 終了後	全国大会理事長指針説明・招致理念発表・今後の進め方確認・各小会議職務分掌の確認			
12月	22日(月)	第4回理事予定者会議 終了後	全運参考資料確認・招致理念について意見交換・各小会議今後の進め方確認			対象:招致会議構成メンバー
2月	6日(金)		招致理念意見交換・各ファンクション会場検討・運輸宿泊検討・記念事業検討・PRムービー構成検討	1月京都会議理事会 全国大会相談ブース訪問 他	会員会議所・地区ナイト	ブース訪問対象:招致推進委員会 理事会・地区ナイト:招致会議構成メンバー
2月	16日(月)		招致理念意見交換・各ファンクション会場検討・運輸宿泊検討・記念事業検討・PRムービー構成検討	2月23日 立候補予定届出書提出(理事長)@東京JC会館	地区会長に押印依頼(届出書)	
3月	19日(木)		招致理念意見交換・各ファンクション会場検討・運輸宿泊検討・記念事業検討・PRムービー構成検討	埼玉中央JC対話集会 オブザーブ 3月28日(土)		対象:致会議構成メンバー
4月	13日(月)	4月20日(月)より変更	各ファンクション会場確認・運輸宿泊確認・記念事業確認・PRムービー確認・各項目とりまとめ・全体精査	広島JC対話集会 オブザーブ 4月28日(月)		対象:招致会議構成メンバー
5月	18日(月)	5月14日(木)より変更	主管立候補届出書完成・精査 対話集会・現地調査 勉強会			
"	26日(火)	第5回理事会 終了後	対話集会・現地調査 勉強会・PRムービー完成	5月30日 立候補届出書提出(理事長)@東京JC会館	地区会長に押印依頼(届出書)	
6月	8日(月)		対話集会・現地調査 勉強会			
	15日(月)		対話集会リハーサル①			
"	23日(火)	第6回理事会 終了後	対話集会・現地調査 勉強会			
"	29日(木)		対話集会リハーサル②			
7月	1週目 数回		対話集会直前リハーサル③・現地調査最終確認 各種打ち合わせ			
"	1週目平日(予定)		対話集会・現地調査 本番			
"	6日(月)		対話集会・現地調査反省会	サマコン理事会スピーチ(横浜)		理事オブザーブ
8月	25日(火)	第8回理事会 終了後	次年度への報告とりまとめ			
9月		※9月以降は必要に応じて	次年度への引き継ぎ準備	常任理事会スピーチ(JC会館)・理事会スピーチ(八戸)		理事オブザーブ